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Temas Para Discusión 

• El Resumen del Plan de Cierre 
• Plan Propuesto de Exide 
• Plan Propuesto – Mejoramientos 
• Pasos Siguientes 
• Consejero Técnico 
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¿Qué es el Plan de Cierre? 
 

• El Plan de Cierre es parte del proceso 
de Permisos 

• Requisitos para el Plan de Cierre 
• Normas de Funcionamiento 
• Aseguramiento Financiero 
• Plan detallado para el proceso entero 
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¿Dónde esta DTSC 
en el proceso del Plan 
de Cierre de Exide? 
 
• Exide presento el Plan 

de Cierre el 15 de mayo 
• DTSC tiene 30 días para 
revisar el Plan 



• Eliminación de Inventario y Desechos  
• Descontaminación 
• Desconstrucción  

Componentes del Plan de Cierre 

DTSC 
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Plan de Trabajo Pre-Cierre 
 
 Eliminación de Materiales Guardados  



DTSC 



DTSC 

Plan de Cierre (Propuesto) 
 

Eliminación y Gestión de desechos  
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Plan de Cierre (Propuesto) 
 

Descontaminación de Unidad 
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Plan de Cierre (Propuesto) 
 

Descontaminación de Unidad 
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Plan de Cierre (Propuesto) 
 
 

http://www.arushaconstruction.com/lead-dust-wipe-clearance.html https://cna.ca/news/uranium-mines-and-mills-subject-to-strict-regulations/ 

Confirmación de Muestreo  
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Plan de Cierre (Propuesto) 

Eliminación de Unidades de RCRA para 
Reutilización:  
• Paste Thickening Unit  
• Horno de Reverberación 
• Alto horno 
• Molino de Martillo 
• Tanque de Floculación 
• Horno Rotativo 
• Tanque de Compensación 
• Hervidores 
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Plan de Cierre (Propuesto) 
 

 Área de Contención y Edificio de 
Descontaminación 
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Plan de Cierre (Propuesto) 
 
 

http://www.gemalab-qc.com/apps/photos/photo?photoid=156855780 

http://concreteinspectors.com/faqs/ 

http://www.robertliles.com/Concrete.htm 

Confirmación de Muestreo para el Área de 
Contención y Edificio  
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Plan de Cierre (Propuesto) 

Muestreo de Suelo 
 

https://ndep.nv.gov/fallon/photos.htm 

Concrete 

Soil Sample 0-1’ 

Soil Sample 1-2’ 

Soil Sample 2-3’ 

Soil Sample 6-7’ 
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Plan de Cierre (Propuesto) 

Muestreo del Aire 
• Monitoreo del aire en 

tiempo real con monitores 
móviles 

• Monitores en la línea de la 
cerca 

• Monitores de aire personal 
es 

 
 

http://www.tsi.com/dusttrak-ii-aerosol-monitor-8532/ 
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Plan de Cierre (Propuesto) 
Edificio de Desconstrucción 
•    

http://www.enclosuretarps.com/ 
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Plan de Cierre (Propuesto) 

Sistema de Descontaminación de Aguas 
Pluviales 

 

http://www.waterworld.com/articles/print/products/2012/10/joint-seals.html 

• 3,100 pies lineales 
de tuberías 

• Embalse 
Superficial de 
Forro 
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Plan Propuesto – Mejoramientos  

• Normas más limpias 
• Menos desechos dejados en su lugar 
• Mejor Planes de Muestreo y Análisis 
• Mejor caracterización antes de reutilización 
• Presentación de los Planes para determinar 

los niveles de fondo 
 

La lista de deficiencias se publicará en la página 
web de DTSC. 
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Pasos Siguientes 

 

• DTSC emitirá un Aviso de Deficiencia 
(NOD) 

• Exide tiene 15 días para revisar el Plan de 
Cierre y volver a presentárselo a DTSC 

• DTSC revisará el plan revisado 
• DTSC impondrá un Plan que va a ser para 

la 
• Protección de la Comunidad  

 



• Actualización de la selección 
• Fecha objetiva el 1 de julio  

 

Consejero Técnico  

DTSC 
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